SEP
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

Logo del Instituto Local

INIFED
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Escuelas al CIEN

Entidad Federativa: _____ Coordinador Regional _____ Coordinador Estatal _____

Fecha de elaboración _____

FORMATO DE CONTROL TRIMESTRAL POR ENTIDAD FEDERATIVA / ANEXO D

Datos Generales									CONTRATO						Estatus de la Acción		
No.	CCT	Nombre del Plantel	Nivel Educativo	No. De beneficiados	Dirección	Localidad	Municipio	Persona Física o Moral	No. Contrato	Fecha de Inicio	Fecha de Termino	Plazo (Días)	Monto Contrato	% Avance Financiero	% Plazo Transcurrido	% Avance Físico	Estatus de contrato
1	33DTV2546H	EMILIANO ZAPATA	SECUNDARIA	325	REFORMA S/N	VALLE DE BRAVO	CENTRO	Constructora X SA de CV	C-ED-33DTV2546H-01-15	1-Mar-15	30-May-15	90	**$300,000.00**	80%	15%	10%	Ejecución

Elaboró *Autorizó* *Validó*

$300,000.00	*80%*	*15%*	*10%*	*1*	*Ejecución*
				0	*Terminada*
				0	*Rescisión*
				0	*Ampliación*

_____ _____ _____

Por el Organismo Estatal *Organismo Responsable de la INFE* *Coordinaor Estatal del INIFED*